

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

NO	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3		HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT
	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN	KETERANGAN
1.	Judul Pekerjaan & PPL	Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau PPL: Ada No PPC: 24006541 No Project Request: 058099 Keterangan: 1. No PPC dari PROMISE apabila sudah melakukan input dan <i>approved</i> di PROMISE 2. Apabila terdapat perubahan PPL menggunakan mekanisme sebagaimana dalam Lampiran SDM Interim dan Perubahannya.	✓
2.	Pejabat Berwenang Penandatanganan Kontrak	<u>Nama Jabatan</u> Region Manager Rel. & Project Dev. Kalimantan <u>Keterangan:</u> 1. Sebagaimana diatur pada Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga No. 029/PNA000000/2023-S4 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pelimpahan Otorisasi Perusahaan 2. Informasi Pejabat Berwenang agar selaras dengan template Lampiran G – Kontrak	✓
3.	Pejabat yang akan mengawasi Kontrak (Pengawas Pekerjaan) dan Pengawas Lapangan (<i>optional</i>)	<u>Nama Jabatan Pengawas Pekerjaan</u> Ast.Manager Construction <u>Nama Jabatan Pengawas Lapangan (<i>optional</i>)</u> Fuel Terminal Manager Pulang Pisau 1. Keterangan: Pejabat Berwenang Penandatanganan Kontrak dapat menunjuk Pengawas Pekerjaan dan Pegawai Lapangan (<i>optional</i>) 2. Informasi Pengawas Pekerjaan agar selaras dengan template Lampiran G – Kontrak	✓

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

NO	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3		HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT																				
	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN	KETERANGAN																				
4.	Alamat Fungsi untuk korespondensi yang akan dituangkan di Kontrak	Informasi alamat Korespondensi Pejabat Berwenang dan informasi alamat korespondensi Pengawas Pekerjaan (jika ada) agar dituangkan selaras dengan template Lampiran G – Kontrak.	PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Up.Region Manager Rel. & Project Dev. Kalimantan Jl. Yos Sudarso No. 148, Karang Jati,. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76123 Gd. Utama Lantai 2 No. Telp : +62 542 7524444																				
5.	Jenis Pengadaan	<table><tr><td></td><td>Pengadaan Barang</td></tr><tr><td></td><td>Pengadaan Jasa Lainnya</td></tr><tr><td></td><td>Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi</td></tr><tr><td></td><td>Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi</td></tr><tr><td>✓</td><td>Pengadaan Pekerjaan Konstruksi</td></tr><tr><td></td><td>Pengoperasian</td></tr><tr><td></td><td>Pemeliharaan</td></tr><tr><td></td><td>Pembongkaran</td></tr><tr><td></td><td>✓ Pembangunan</td></tr><tr><td></td><td>Pembangunan Kembali</td></tr></table> (*) pilih salah satu dengan symbol ✓ <u>Keterangan:</u> Pilih kolom yang sesuai sesuai dengan karakteristik pekerjaan dan kesesuaian GTC		Pengadaan Barang		Pengadaan Jasa Lainnya		Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi		Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi	✓	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		Pengoperasian		Pemeliharaan		Pembongkaran		✓ Pembangunan		Pembangunan Kembali	✓
	Pengadaan Barang																						
	Pengadaan Jasa Lainnya																						
	Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi																						
	Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi																						
✓	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi																						
	Pengoperasian																						
	Pemeliharaan																						
	Pembongkaran																						
	✓ Pembangunan																						
	Pembangunan Kembali																						
6.	General Term & Conditions (GTC) / OCLC	Pilih Lampiran A mengacu Jenis Pekerjaan dan GTC yang sesuai. Isi dengan GTC yang sesuai: <table><tr><td>✓</td><td>Jasa Konstruksi Non EPC</td></tr></table>	✓	Jasa Konstruksi Non EPC	✓																		
✓	Jasa Konstruksi Non EPC																						

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3			HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT
NO	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN		KETERANGAN
	yang digunakan dalam Kontrak		Jasa Konsultan	
			Jasa Umum	
			Jasa Pemeliharaan	
			Jasa Pembuatan Sistem-Design-Software dan Aplikasi	
			Jasa Sewa Fasilitas dan Alat	
			Jasa Tenaga Ahli Daya	
			Purchase Order / Release Order	
			Engineering, Procurement, & Construction	
	(*) pilih salah satu dengan symbol √			
	Keterangan:			
	1. Jenis Kontrak dipilih mengacu pada Nota Dinas VP Legal Counsel No. 242/PNA100000/2023-S0 tanggal 14 September 2023 perihal Pemberlakuan Standarisasi General Terms & Conditions Kontrak Pengadaan Barang/Jasa PT Pertamina Patra Niaga.			
	2. Dalam menentukan klausul terkait lingkup kerja, tata cara pembayaran, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, ketentuan HSSE & CSMS, asuransi dan lain-lain yang akan dituangkan dalam RKS/TOR agar dipastikan tidak mengatur hal yang redundant dan/atau kontradiktif dengan template lampiran kontrak (Lampiran B, C, D, E, F dan G) berdasarkan Fax SVP Procurement No. 136/I30000/2021-S0 tanggal 1 September 2021.			
	3. Dalam hal diperlukan penyesuaian atas Standar Lampiran Kontrak tersebut, agar menyampaikan perubahannya kepada Fungsi Penanggung Jawab Standar Lampiran Kontrak untuk persetujuan. Adapun Fungsi dimaksud yaitu :			

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3		HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT																	
NO	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN	KETERANGAN																	
		1) Fungsi Local Content Utilization Management (LCUM), untuk Lampiran B terkait klausul TKDN; 2) Fungsi Shared Services sebagai koordinator bersama Fungsi Keuangan (Fungsi Bank Government Management, Fungsi Tax Advisory, Fungsi Financial Risk & Insurance), untuk Lampiran C dan F; 3) Fungsi Health, Safety, Security, Environmental (HSSE), untuk Lampiran E; 4) Fungsi Procurement, Governance, and Support - Holding untuk Lampiran D dan G.																		
7.	Jenis Kontrak	<u>Keterangan:</u> 1. Pilih kolom yang sesuai 2. Pastikan kesesuaian jenis Kontrak dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilakukan dan GTC <table><tr><th colspan="2">Berdasarkan Perikatan Harga</th></tr><tr><td rowspan="4"></td><td>Kontrak Harga Satuan</td></tr><tr><td>Harga Satuan (setiap item saling terkait)</td></tr><tr><td>Harga Satuan (setiap item tidak saling terkait)</td></tr><tr><td>Harga Satuan (setiap item tidak saling terkait, untuk kebutuhan <i>security of supply</i>)</td></tr><tr><td></td><td>Kontrak <i>Lumpsum</i></td></tr><tr><td>✓</td><td>Kontrak Gabungan Harga Satuan & <i>Lumpsum</i></td></tr><tr><td></td><td>Kontrak Biaya Ditambah Imbalan Jasa (<i>Cost Plus Fee</i>)</td></tr><tr><td></td><td>Kontrak Insentif (<i>Incentive Contract</i>)</td></tr><tr><td></td><td>Kontrak Persentase</td></tr></table>	Berdasarkan Perikatan Harga			Kontrak Harga Satuan	Harga Satuan (setiap item saling terkait)	Harga Satuan (setiap item tidak saling terkait)	Harga Satuan (setiap item tidak saling terkait, untuk kebutuhan <i>security of supply</i>)		Kontrak <i>Lumpsum</i>	✓	Kontrak Gabungan Harga Satuan & <i>Lumpsum</i>		Kontrak Biaya Ditambah Imbalan Jasa (<i>Cost Plus Fee</i>)		Kontrak Insentif (<i>Incentive Contract</i>)		Kontrak Persentase	✓
Berdasarkan Perikatan Harga																				
	Kontrak Harga Satuan																			
	Harga Satuan (setiap item saling terkait)																			
	Harga Satuan (setiap item tidak saling terkait)																			
	Harga Satuan (setiap item tidak saling terkait, untuk kebutuhan <i>security of supply</i>)																			
	Kontrak <i>Lumpsum</i>																			
✓	Kontrak Gabungan Harga Satuan & <i>Lumpsum</i>																			
	Kontrak Biaya Ditambah Imbalan Jasa (<i>Cost Plus Fee</i>)																			
	Kontrak Insentif (<i>Incentive Contract</i>)																			
	Kontrak Persentase																			

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

NO	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3		HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT
	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN	KETERANGAN
		Perjanjian Harga (<i>Price Agreement</i>) Berdasarkan Kriteria Kinerja Kontrak Terima Jadi (<i>Turn Key Contract</i>) <i>Performance Contract</i> Kontrak Kemitraan atau Aliansi Strategis (<i>Strategic Alliance</i>) Berdasarkan Para Pihak Kontrak Bersama (<i>Sharing Contract</i>) Kontrak Payung (<i>Outline Agreement</i>) Kontrak <i>Multi Winner</i> Berdasarkan Mekanisme Pelaksanaan Kontrak Kontrak Pemasokan Berdasarkan Permintaan (<i>Call of Order</i>) Konsinyasi (<i>Consignment</i>) <i>Technical Outline Agreement (TOA)</i> Kontrak <i>Vendor Manage Inventory (VMI)</i> Kontrak Pemeliharaan (<i>Maintenance Contract</i>) <i>Operation and Maintenance (O&M) Contract</i> (*) pilih salah satu atau lebih dengan symbol √	
8.	Lingkup Kerja	Tuangkan ketentuan lingkup kerja dalam template format Lampiran B – Kontrak sesuai dengan peruntukannya.	- Native File Ms. Word RKS Aspek Teknis belum disampaikan

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3					HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT
NO	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN				KETERANGAN
9.	Jangka Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	Menyelesaikan seluruh Lingkup Pekerjaan (MPL)	350	Hari Kalender	Terhitung sejak Tanggal Kontrak	
		Masa Pelaksanaan Administrasi Kontrak (MPA) (jika ada)	90	Hari Kalender	Terhitung sejak MPL berakhir	
		Masa Penyelesaian Pekerjaan (MPP)	440	Hari Kalender	Terhitung sejak Tanggal Kontrak	
		Masa Garansi (jika ada)	-	-	Tidak Ada	
		Masa Pemeliharaan (jika ada)	180	Hari Kalender	Tidak Ada	
		Masa Kontrak	440 HK + 6 bulan	Hari Kalender	Terhitung sejak Tanggal Kontrak	
		MPP=MPL+MPA (Jika ada) Masa Kontrak = MPP + Masa Pemeliharaan (Jika ada) + Masa Garansi (Jika ada) + 6 bulan <u>Keterangan:</u> 1. Ketentuan MPL, MPA, MPP dan Masa Kontrak diatur dalam Memorandum Direktur Utama No. 104/PNA000000/2021-S0 tanggal 16 November 2021. 2. Informasi jangka waktu dan jadwal pelaksanaan pekerjaan agar selaras dengan template Lampiran D–Kontrak.				
10.	HPS/OE dan BoQ	Untuk Gabungan Lumpsum Harga Satuan:				✓
		No.	Jenis	Nilai		
		1	Komponen Prime Cost	RP2.591.601.862,24		
		2	Total (incl. K&R 10%)	Rp2.850.762.048,46		


NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3			HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT																																									
NO	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN		KETERANGAN																																									
		3	Total (incl. K&R 10%) Pembulatan Rp2.850.700.000,00																																										
		KETENTUAN JENIS KONTRAK, KOMPONEN HPS/OE SERTA KETENTUAN KETERBUKAAN HPS/OE <table><tr><th rowspan="3">No.</th><th rowspan="3">Jenis Kontrak</th><th colspan="3">Komponen HPS /OE</th><th rowspan="3">Ketentuan HPS/OE yang diumumkan (2)</th></tr><tr><th rowspan="2">Prime Cost (PC)</th><th colspan="2">Estimate Cost (EST)</th></tr><tr><th>Contingency Cost (CONT)</th><th>Provisional Cost (PRV)</th></tr><tr><td>1</td><td>Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum (1)</td><td>Harus ada</td><td>Dapat ditambahkan (jika ada)</td><td>Dapat ditambahkan (jika ada)</td><td>1. Total nilai PC</td></tr><tr><td>2</td><td>Harga Lumpsum (1)</td><td>Harus ada</td><td>Dapat ditambahkan (jika ada)</td><td>Dapat ditambahkan (jika ada)</td><td>2. Total nilai EST (jika ada)</td></tr><tr><td>3</td><td>Harga Satuan</td><td>Harus ada</td><td>Dapat ditambahkan (jika ada)</td><td>Dapat ditambahkan (jika ada)</td><td>3. Total nilai PC & Total nilai EST setelah diperhitungkan K&R</td></tr><tr><td>4.a</td><td>Harga Satuan 1. Setiap item tidak saling terkait 2. Pemenang untuk setiap item adalah 1 (satu)</td><td>Harus ada</td><td>Tidak ada</td><td>Tidak ada</td><td>HPS/OE untuk setiap itemize pekerjaan setelah diperhitungkan K&R (3)</td></tr><tr><td>4.b</td><td>Harga Satuan 1. Setiap item tidak saling terkait 2. Pemenang untuk setiap item sekurang kurangnya 2 (dua) dalam rangka menjaga security of supply 3. Mekanisme pembagian porsi pekerjaan antar pelaksana ditetapkan oleh FPP pada Kontrak</td><td>Harus ada</td><td>Tidak ada</td><td>Tidak ada</td><td>HPS/OE untuk setiap itemize pekerjaan setelah diperhitungkan K&R (3)</td></tr></table> Keterangan: 1. HPS/OE harus selaras dengan BoQ yang akan menjadi acuan <i>price sheet</i> dalam penawaran komersial 2. Agar diupload excel BOQ yang merupakan template penyusunan HPS/OE di SAPP-SmartGEP (BoQ yang disampaikan hanya berisikan informasi item pekerjaan dan volume tanpa dituliskan informasi harga satuan dan total harga HPS/OE) 3. Isikan angka 0 di SAPP-SmartGEP 4. Dokumen <i>softcopy</i> HPS/OE yang diupload di SAPP-SmartGEP agar diberikan <i>password</i>			No.	Jenis Kontrak	Komponen HPS /OE			Ketentuan HPS/OE yang diumumkan (2)	Prime Cost (PC)	Estimate Cost (EST)		Contingency Cost (CONT)	Provisional Cost (PRV)	1	Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum (1)	Harus ada	Dapat ditambahkan (jika ada)	Dapat ditambahkan (jika ada)	1. Total nilai PC	2	Harga Lumpsum (1)	Harus ada	Dapat ditambahkan (jika ada)	Dapat ditambahkan (jika ada)	2. Total nilai EST (jika ada)	3	Harga Satuan	Harus ada	Dapat ditambahkan (jika ada)	Dapat ditambahkan (jika ada)	3. Total nilai PC & Total nilai EST setelah diperhitungkan K&R	4.a	Harga Satuan 1. Setiap item tidak saling terkait 2. Pemenang untuk setiap item adalah 1 (satu)	Harus ada	Tidak ada	Tidak ada	HPS/OE untuk setiap itemize pekerjaan setelah diperhitungkan K&R (3)	4.b	Harga Satuan 1. Setiap item tidak saling terkait 2. Pemenang untuk setiap item sekurang kurangnya 2 (dua) dalam rangka menjaga security of supply 3. Mekanisme pembagian porsi pekerjaan antar pelaksana ditetapkan oleh FPP pada Kontrak	Harus ada	Tidak ada	Tidak ada	HPS/OE untuk setiap itemize pekerjaan setelah diperhitungkan K&R (3)
No.	Jenis Kontrak	Komponen HPS /OE					Ketentuan HPS/OE yang diumumkan (2)																																						
		Prime Cost (PC)	Estimate Cost (EST)																																										
			Contingency Cost (CONT)	Provisional Cost (PRV)																																									
1	Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum (1)	Harus ada	Dapat ditambahkan (jika ada)	Dapat ditambahkan (jika ada)	1. Total nilai PC																																								
2	Harga Lumpsum (1)	Harus ada	Dapat ditambahkan (jika ada)	Dapat ditambahkan (jika ada)	2. Total nilai EST (jika ada)																																								
3	Harga Satuan	Harus ada	Dapat ditambahkan (jika ada)	Dapat ditambahkan (jika ada)	3. Total nilai PC & Total nilai EST setelah diperhitungkan K&R																																								
4.a	Harga Satuan 1. Setiap item tidak saling terkait 2. Pemenang untuk setiap item adalah 1 (satu)	Harus ada	Tidak ada	Tidak ada	HPS/OE untuk setiap itemize pekerjaan setelah diperhitungkan K&R (3)																																								
4.b	Harga Satuan 1. Setiap item tidak saling terkait 2. Pemenang untuk setiap item sekurang kurangnya 2 (dua) dalam rangka menjaga security of supply 3. Mekanisme pembagian porsi pekerjaan antar pelaksana ditetapkan oleh FPP pada Kontrak	Harus ada	Tidak ada	Tidak ada	HPS/OE untuk setiap itemize pekerjaan setelah diperhitungkan K&R (3)																																								

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

NO	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3		HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT						
	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN	KETERANGAN						
		5. HPS/OE harus telah disetujui oleh Pejabat Berwenang sesuai otorisasi 6. Apabila masih berupa pagu, agar Informasi pagu anggaran perlu disampaikan untuk metode 2 tahap 2 sampul di bagian Keterangan							
11.	Purchase Requisition (PR)	Isikan nomor PR <table><tr><td>Nomor PR</td><td>50027075</td></tr><tr><td>Nilai PR</td><td>Rp1.000.000,00</td></tr><tr><td>Status PR</td><td>Release</td></tr></table> Keterangan : 1. Pastikan PR telah direlease 2. PR ditandatangani oleh Pejabat Berwenang sesuai otorisasi. 3. Dokumen <i>softcopy</i> PR yang diupload di SAPP-SmartGEP 4. Pastikan Nilai PR sekurang kurangnya sama dengan total nilai pekerjaan (HPS/OE) 5. Apabila nilai PR kurang dari HPS/OE, maka pengadaan dapat dilanjutkan dengan persyaratan tambahan yaitu wajib menyampaikan justifikasi PR Sebagian dari Pejabat Berwenang kepada Fungsi Procurement 6. Adapun PR Sebagian tersebut tetap harus direvisi sesuai dengan nilai HPS/OE paling lambat sebelum tahap penyampaian Laporan Hasil Pemilihan (LHP) 7. Untuk pengadaan Material dengan PO pastikan item text dan/atau PO text telah tertuang di PR kecuali untuk pengadaan material yang bentuk kontrak nya berupa surat perjanjian	Nomor PR	50027075	Nilai PR	Rp1.000.000,00	Status PR	Release	PR Released  Check : 21/03/2025 Konfirmasi saat Pratender: - Revisi PR - Top UP PR - Realese PR Dikarenakan Nilai PR<OE Maka menyampaikan Pejabat Berwenang menyampaikan justifikasi kepada P3 disertai dengan persetujuan FID Nilai persetujuan FID sekurang kurangnya ≥ nilai hasil Pemilihan Penyedia PR disampaikan sebelum LHP
Nomor PR	50027075								
Nilai PR	Rp1.000.000,00								
Status PR	Release								
12.	Pakta Integritas		✓						

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

NO	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3			HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT						
	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN		KETERANGAN						
		<table><tr><td>✓</td><td>Pejabat Berwenang</td></tr><tr><td>✓</td><td>Direksi Pekerjaan</td></tr><tr><td>✓</td><td>PIC FPP</td></tr></table>	✓	Pejabat Berwenang	✓	Direksi Pekerjaan	✓	PIC FPP		
✓	Pejabat Berwenang									
✓	Direksi Pekerjaan									
✓	PIC FPP									
		Keterangan: 1. Seluruh Pekerja FPP yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib menyampaikan Pakta Integritas 2. Pakta Integritas tidak hanya dibuat oleh Pejabat Berwenang Penandatanganan Kontrak 3. Pakta Integritas agar disampaikan dengan menggunakan Format Pakta Integritas terbaru sesuai ketentuan dalam memorandum SVP Procurement No. 163/I00100/2020-S0 tanggal 26 Mei 2020 dan memorandum VP Procurement & Asset Management No. 025/PNG200000/2021-S0 tanggal 4 Oktober 2021								
13.	Izin Prinsip (jika ada)	Keterangan: 1. Berdasarkan hasil <i>self-assessment</i> menggunakan <i>worksheet self-assessment</i> , apabila terdapat ketentuan dalam Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dan Prosedur terkait lainnya hal yang disimpangi maka FPP diwajibkan untuk mempersiapkan Izin Prinsip 2. Seluruh hal yang dieksepsi atau dikecualikan terhadap Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dan Prosedur terkait lainnya harus dituangkan dalam Izin Prinsip dan disertai dengan justifikasi yang relevan antara lain aspek teknis, komersial, legal, dll 3. Izin prinsip diajukan oleh pejabat penandatanganan kontrak sesuai otorisasi dan harus disetujui oleh minimal Pejabat satu tingkat diatas Pejabat Berwenang Penandatanganan Kontrak:		Tidak diperlukan						

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3		HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT										
NO	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN	KETERANGAN										
		1) Ijin Prinsip tidak dapat dialihkan kepada Pejabat Pengganti Sementara yang secara struktural lebih rendah dari Pejabat yang berhak memberikan ijin prinsip 2) Dalam hal Pejabat Berwenang adalah Direktur Utama, maka justifikasi dari Direktur Utama berlaku sebagai ijin prinsip											
14.	Justifikasi teknis dan ekonomis (jika ada)	Keterangan: Dibuat oleh Pejabat Berwenang Penandatanganan Kontrak sesuai otorisasi	Tidak diperlukan										
15.	Risk Assessment (RA) Aspek HSSE	Agar diisi:<table><tr><td>Risiko pekerjaan terkait aspek HSSE mengacu hasil Risk Assessment</td><td>High</td></tr><tr><td>Syarat Kualifikasi CSMS Peserta Pemilihan</td><td>High</td></tr><tr><td colspan="2">Catatan: Pekerjaan dapat dipersyaratkan CSMS apabila memenuhi parameter sebagaimana diatur dalam Pedoman CSMS</td></tr><tr><td>Syarat Dokumen HSSE Plan</td><td>Dipersyaratkan</td></tr><tr><td>Redaksional aspek HSSE dalam Rancangan Kontrak</td><td>Type 2 – untuk Resiko Menengah/ Tinggi</td></tr></table> Keterangan: 1. Penyusunan RA menggunakan template standar sesuai Pedoman CSMS No. A7-001/S00000/2020-S0 Rev 0. Tanggal 2 Juli 2020. 2. RA harus ditandatangani oleh Pejabat lini FPP.	Risiko pekerjaan terkait aspek HSSE mengacu hasil Risk Assessment	High	Syarat Kualifikasi CSMS Peserta Pemilihan	High	Catatan: Pekerjaan dapat dipersyaratkan CSMS apabila memenuhi parameter sebagaimana diatur dalam Pedoman CSMS		Syarat Dokumen HSSE Plan	Dipersyaratkan	Redaksional aspek HSSE dalam Rancangan Kontrak	Type 2 – untuk Resiko Menengah/ Tinggi	✓
Risiko pekerjaan terkait aspek HSSE mengacu hasil Risk Assessment	High												
Syarat Kualifikasi CSMS Peserta Pemilihan	High												
Catatan: Pekerjaan dapat dipersyaratkan CSMS apabila memenuhi parameter sebagaimana diatur dalam Pedoman CSMS													
Syarat Dokumen HSSE Plan	Dipersyaratkan												
Redaksional aspek HSSE dalam Rancangan Kontrak	Type 2 – untuk Resiko Menengah/ Tinggi												

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

NO	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3			HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT																													
	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN			KETERANGAN																												
		3. Informasi terkait aspek Health, Safety, Security & Environment (HSSE) agar selaras dengan template Lampiran E dan juknis penggunaannya a) Lampiran E Type1: Lampiran E untuk pekerjaan risiko Rendah b) Lampiran E Type 2: Lampiran E untuk pekerjaan risiko Menengah / Tinggi																															
16.	Jaminan	1. Jenis Jaminan <table><tr><td>Jaminan Pelaksanaan</td><td>Dipersyaratkan</td><td colspan="2">5% dari Harga Kontrak</td></tr><tr><td>Jaminan Pemeliharaan</td><td>Dipersyaratkan</td><td colspan="2">5% dari Harga Kontrak</td></tr><tr><td>Jaminan Uang Muka</td><td>Tidak</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td>Jaminan atau Retensi TKDN</td><td>Dipersyaratkan</td><td colspan="2">15% dari Harga Kontrak</td></tr></table> Informasi jenis jaminan agar dituangkan selaras dengan template Lampiran C - Kontrak dan juknis penggunaannya 2. Jangka Waktu Jaminan <table><tr><td>Jaminan Pelaksanaan</td><td>440+ 30</td><td>Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Kontrak</td><td>-</td></tr><tr><td>Jaminan Pemeliharaan</td><td>180+ 30</td><td>Hari Kalender terhitung sejak BASTP ditandatangani</td><td>-</td></tr><tr><td>Jaminan Uang Muka</td><td>-</td><td>Hari Kalender terhitung sejak</td><td>-</td></tr></table>			Jaminan Pelaksanaan	Dipersyaratkan	5% dari Harga Kontrak		Jaminan Pemeliharaan	Dipersyaratkan	5% dari Harga Kontrak		Jaminan Uang Muka	Tidak	-		Jaminan atau Retensi TKDN	Dipersyaratkan	15% dari Harga Kontrak		Jaminan Pelaksanaan	440+ 30	Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Kontrak	-	Jaminan Pemeliharaan	180+ 30	Hari Kalender terhitung sejak BASTP ditandatangani	-	Jaminan Uang Muka	-	Hari Kalender terhitung sejak	-	✓ - Penggunaan Retensi TKDN 15%
Jaminan Pelaksanaan	Dipersyaratkan	5% dari Harga Kontrak																															
Jaminan Pemeliharaan	Dipersyaratkan	5% dari Harga Kontrak																															
Jaminan Uang Muka	Tidak	-																															
Jaminan atau Retensi TKDN	Dipersyaratkan	15% dari Harga Kontrak																															
Jaminan Pelaksanaan	440+ 30	Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Kontrak	-																														
Jaminan Pemeliharaan	180+ 30	Hari Kalender terhitung sejak BASTP ditandatangani	-																														
Jaminan Uang Muka	-	Hari Kalender terhitung sejak	-																														

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3				HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT	
NO	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN				KETERANGAN
		Jaminan TKDN	-	Hari Kalender terhitung sejak	setelah progress PEKERJAAN >85%	
		Informasi jangka waktu jaminan agar dituangkan selaras dengan template Lampiran C - Kontrak dan juknis penggunaannya				
		3. Ketentuan mekanisme penyampaian Jaminan				
		Jaminan Pelaksanaan	-			
		Jaminan Pemeliharaan	-			
		Jaminan Uang Muka	-			
		Jaminan TKDN	-			
		Informasi mekanisme penyampaian Jaminan agar dituangkan selaras dengan template Lampiran C - Kontrak dan juknis penggunaannya				
		4. Ketentuan Pencairan Jaminan				
		Jaminan Pelaksanaan	-			
		Jaminan Pemeliharaan	-			
		Jaminan Uang Muka	-			
		Jaminan TKDN	-			
		Informasi ketentuan pencairan jaminan agar dituangkan selaras dengan template Lampiran C - Kontrak dan juknis penggunaannya				
		5. Ketentuan Syarat Jaminan yang diterima oleh Pertamina				
		Informasi ketentuan syarat jaminan agar dituangkan selaras dengan template Lampiran C - Kontrak dan juknis penggunaannya				

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3		HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT												
NO	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN	KETERANGAN												
		Keterangan: 1. Nilai Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% namun apabila FPP mensyaratkan lebih dari 5% diperlukan justifikasi yang disetujui oleh Pejabat Berwenang sesuai otorisasi 2. Jaminan TKDN mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh Fungsi P3DN													
17.	<i>Risk Assessment (RA)</i> Aspek Kegagalan Pekerjaan dalam Penentuan Besaran Denda Maksimal	1. Jenis Denda atas tidak tercapainya kinerja yang dipersyaratkan dan kewajiban Pelaksana Kontrak <table><tr><td>Denda Keterlambatan</td><td>Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</td></tr><tr><td>Denda Pemeliharaan</td><td>-</td></tr><tr><td>Denda TKDN</td><td>Denda atas tidak tercapainya komitmen TKDN</td></tr><tr><td>Denda <i>performance</i> lain (agar disebutkan jika ada)</td><td>-</td></tr></table> Informasi ketentuan Jenis Denda atas tidak tercapainya kinerja yang dipersyaratkan dan kewajiban pelaksanaan kontrak agar dituangkan selaras dengan template Lampiran B Kontrak 2. Ketentuan Perhitungan Denda <table><tr><td>Denda Keterlambatan</td><td>1⁰/₀₀ per Hari s/d Maksimal 5%</td></tr><tr><td>Denda Pemeliharaan</td><td>-</td></tr></table>	Denda Keterlambatan	Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Denda Pemeliharaan	-	Denda TKDN	Denda atas tidak tercapainya komitmen TKDN	Denda <i>performance</i> lain (agar disebutkan jika ada)	-	Denda Keterlambatan	1 ⁰ / ₀₀ per Hari s/d Maksimal 5%	Denda Pemeliharaan	-	✓
Denda Keterlambatan	Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan														
Denda Pemeliharaan	-														
Denda TKDN	Denda atas tidak tercapainya komitmen TKDN														
Denda <i>performance</i> lain (agar disebutkan jika ada)	-														
Denda Keterlambatan	1 ⁰ / ₀₀ per Hari s/d Maksimal 5%														
Denda Pemeliharaan	-														

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3		HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT												
NO	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN	KETERANGAN												
		<table><tr><td>Denda TKDN</td><td>$[\%TKDN_{\text{Penawaran}} - \%TKDN_{\text{Pelaksanaan}}] \times \text{Harga Penawaran}$</td></tr><tr><td>Denda <i>performance</i> lain (agar disebutkan jika ada)</td><td>-</td></tr></table> Informasi ketentuan Jenis Denda atas tidak tercapainya kinerja yang dipersyaratkan dan kewajiban pelaksanaan kontrak agar dituangkan selaras dengan template Lampiran B Kontrak 3. Nilai Denda Maksimal <table><tr><td>Denda Keterlambatan</td><td>Maks. 5% dari nilai Kontrak</td></tr><tr><td>Denda Pemeliharaan</td><td>-</td></tr><tr><td>Denda TKDN</td><td>15%</td></tr><tr><td>Denda <i>performance</i> lain (agar disebutkan jika ada)</td><td>-</td></tr></table> Informasi ketentuan Jenis Denda atas tidak tercapainya kinerja yang dipersyaratkan dan kewajiban pelaksanaan kontrak agar dituangkan selaras dengan template Lampiran B Kontrak Keterangan: 1. Tata Cara Penentuan Besaran Denda Maksimal mengacu TKI No. C5-001/I30000/2021-S9 tanggal 12 April 2021 tentang Pelaksanaan <i>Risk Assessment</i> Dalam Rangka Penentuan Besaran Jaminan Pelaksanaan dan Denda Maksimal dan/atau perubahannya 2. Pelaksanaan penyusunan RA dapat melibatkan Fungsi Risk Management	Denda TKDN	$[\%TKDN_{\text{Penawaran}} - \%TKDN_{\text{Pelaksanaan}}] \times \text{Harga Penawaran}$	Denda <i>performance</i> lain (agar disebutkan jika ada)	-	Denda Keterlambatan	Maks. 5% dari nilai Kontrak	Denda Pemeliharaan	-	Denda TKDN	15%	Denda <i>performance</i> lain (agar disebutkan jika ada)	-	
Denda TKDN	$[\%TKDN_{\text{Penawaran}} - \%TKDN_{\text{Pelaksanaan}}] \times \text{Harga Penawaran}$														
Denda <i>performance</i> lain (agar disebutkan jika ada)	-														
Denda Keterlambatan	Maks. 5% dari nilai Kontrak														
Denda Pemeliharaan	-														
Denda TKDN	15%														
Denda <i>performance</i> lain (agar disebutkan jika ada)	-														

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3			HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT				
NO	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN		KETERANGAN				
		3. Jenis kinerja yang dipersyaratkan dan kewajiban pelaksanaan kontrak diterapkan sesuai dengan karekteristik pekerjaan dan performace yang harus dipenuhi oleh Pelaksana Kontrak						
18.	Ketentuan Harga Kontrak, Tata Cara Pembayaran, Dokumen Pendukung Pembayaran dan Pelaksanaan Pekerjaan, Kurs, Perpajakan, Denda dan Pungutan	Keterangan : 1. Jenis Lampiran C dipilih sesuai dengan jenis OCLC yang akan digunakan 2. Informasi ketentuan Harga Kontrak, tata cara pembayaran, dokumen pendukung Pembayaran dan pelaksanaan pekerjaan, kurs, Perpajakan, denda dan pungutan agar ditungkan selaras dengan template Lampiran C Kontrak dan juknis penggunaannya sebagaimana ditetapkan Fungsi Shared Service dan/atau Fungsi Finance selaku penanggung jawab		Sesuai template Lampiran C Kontrak				
19.	Ketentuan Asuransi	1. Jenis Lampiran F dipilih sesuai dengan jenis OCLC yang akan digunakan 2. Informasi ketentuan Asuransi agar dituangkan selaras dengan template Lampiran F Kontrak dan juknis penggunaannya sebagaimana ditetapkan fungsi Risk Management selaku penanggung jawab		Sesuai template Lampiran F Kontrak				
20.	Ketentuan Lain-lain (Informasi Pengawas Pekerjaan, alamat korespondensi, tabel penilaian kinerja dan informasi dokumen pengadaan)	1. Jenis Lampiran G dipilih sesuai dengan jenis OCLC yang akan digunakan 2. Informasi Pengawas Pekerjaan, alamat korespondensi, tabel penilaian kinerja dan informasi dokumen pengadaan agar ditungkan selaras dengan template Lampiran G Kontrak dan juknis penggunaannya sebagaimana ditetapkan Fungsi PGS Holding selaku penanggung jawab		Sesuai template Lampiran G Kontrak				
21.	Syarat TKDN	1. Ketegori Barang <table><tr><td>Wajib</td><td>TKDN & BMP ≥ 40% & TKDN ≥ 25%</td><td>Ya</td><td>Tidak</td></tr></table>		Wajib	TKDN & BMP ≥ 40% & TKDN ≥ 25%	Ya	Tidak	- Konfirmasi : Belum menyampaikan Form A1, Form A2, dan Form B1 - Nilai minimum TKDN adalah 41,58%
Wajib	TKDN & BMP ≥ 40% & TKDN ≥ 25%	Ya	Tidak					

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3				HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT	
NO	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN				KETERANGAN

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

NO	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3		HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT						
	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN	KETERANGAN						
		5. Nilai Preferensi <table><tr><td>Besaran Preferensi Barang</td><td>Preferensi harga diberikan paling tinggi 25%, diberikan kepada produsen dalam negeri</td></tr><tr><td>Besaran Preferensi Jasa Konstruksi</td><td>Preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5%, diberikan kepada perusahaan dalam negeri</td></tr></table> 6. Format A6 yang memuat informasi tata waktu telah disesuaikan dengan rencana monitoring dan verifikasi (agar dimintakan untuk MPL sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun) Keterangan: 1. Ketentuan TKDN mengacu Pedoman Pengelolaan Produk Dalam Negeri Nomor A5-001/R00000/2020-S9 Rev 0 tanggal 1 Desember 2020 dan/atau perubahannya 2. Redaksional ketentuan TKDN (antara lain ketentuan verifikasi, monitoring, denda) mengacu kepada template standar kontrak yang diterbitkan oleh Fungsi P3DN dan juknis penggunaannya. Sehingga pada saat penyusunan Kontrak terkait TKDN dipastikan tidak bertentangan/<i>redundancy</i> dengan ketentuan dalam Lampiran B Kontrak	Besaran Preferensi Barang	Preferensi harga diberikan paling tinggi 25%, diberikan kepada produsen dalam negeri	Besaran Preferensi Jasa Konstruksi	Preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5%, diberikan kepada perusahaan dalam negeri			
Besaran Preferensi Barang	Preferensi harga diberikan paling tinggi 25%, diberikan kepada produsen dalam negeri								
Besaran Preferensi Jasa Konstruksi	Preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5%, diberikan kepada perusahaan dalam negeri								
22.	Penilaian Kualifikasi	Jenis Penilaian Kualifikasi <table><tr><td></td><td>Tidak Diperlukan Penilaian Kualifikasi Umum dan Khusus</td></tr><tr><td></td><td>Diperlukan Penilaian Kualifikasi Umum dan Khusus</td></tr><tr><td>✓</td><td>Hanya Diperlukan Penilaian Kualifikasi Umum</td></tr></table>		Tidak Diperlukan Penilaian Kualifikasi Umum dan Khusus		Diperlukan Penilaian Kualifikasi Umum dan Khusus	✓	Hanya Diperlukan Penilaian Kualifikasi Umum	Ditetapkan pada saat Pratender
	Tidak Diperlukan Penilaian Kualifikasi Umum dan Khusus								
	Diperlukan Penilaian Kualifikasi Umum dan Khusus								
✓	Hanya Diperlukan Penilaian Kualifikasi Umum								

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3		HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT																		
NO	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN	KETERANGAN																		
		<table><tr><td></td><td>Hanya Diperlukan Penilaian Kualifikasi Khusus</td></tr></table> (*) pilih salah satu dengan symbol √ Mekanisme Pemilihan Kualifikasi: <table><tr><td></td><td>Prakualifikasi</td></tr><tr><td></td><td>Mid Kualifikasi</td></tr><tr><td></td><td>Pasca Kualifikasi</td></tr><tr><td></td><td>Prakualifikasi & Mid Kualifikasi</td></tr><tr><td></td><td>Prakualifikasi & Pasca Kualifikasi</td></tr><tr><td></td><td>Mid Kualifikasi & Pasca Kualifikasi</td></tr></table> (*) pilih salah satu dengan symbol √ Keterangan: 1. Ketentuan jenis Kualifikasi mengacu pada Lampiran 1 Jenis Penilaian Kualifikasi di dalam SDM INTERIM KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA PATRA NIAGA dan/atau perubahannya. Metode Evaluasi Kualifikasi Khusus: <table><tr><td></td><td>Non-Scoring</td></tr><tr><td></td><td>Scoring Passing Grade 80 dalam skala 100</td></tr></table> (*) pilih salah satu dengan symbol √ Kriteria evidence dan parameter Kualifikasi Khusus:		Hanya Diperlukan Penilaian Kualifikasi Khusus		Prakualifikasi		Mid Kualifikasi		Pasca Kualifikasi		Prakualifikasi & Mid Kualifikasi		Prakualifikasi & Pasca Kualifikasi		Mid Kualifikasi & Pasca Kualifikasi		Non-Scoring		Scoring Passing Grade 80 dalam skala 100	
	Hanya Diperlukan Penilaian Kualifikasi Khusus																				
	Prakualifikasi																				
	Mid Kualifikasi																				
	Pasca Kualifikasi																				
	Prakualifikasi & Mid Kualifikasi																				
	Prakualifikasi & Pasca Kualifikasi																				
	Mid Kualifikasi & Pasca Kualifikasi																				
	Non-Scoring																				
	Scoring Passing Grade 80 dalam skala 100																				

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

NO	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3					HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT									
	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN					KETERANGAN								
		<table><tr><td>Kriteria</td><td>Dokumen yang Diperlukan</td><td>Kebutuhan Pembuktian Ulang atas Dokumen Kualifikasi</td><td>Parameter Evaluasi</td><td>Ketentuan Kelulusan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ya / Tidak</td><td></td><td></td></tr></table> Antara lain namun tidak terbatas pada: - Memiliki pengalaman - Kemampuan keuangan - Kepemilikan peralatan/perlengkapan/fasilitas tertentu - Ijin usaha khusus yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dipersyaratkan sesuai OSS Dst.	Kriteria	Dokumen yang Diperlukan	Kebutuhan Pembuktian Ulang atas Dokumen Kualifikasi	Parameter Evaluasi	Ketentuan Kelulusan			Ya / Tidak					
Kriteria	Dokumen yang Diperlukan	Kebutuhan Pembuktian Ulang atas Dokumen Kualifikasi	Parameter Evaluasi	Ketentuan Kelulusan											
		Ya / Tidak													
23.	Syarat Kualifikasi Umum	Golongan Usaha:<table><tr><td></td><td>Kecil</td></tr><tr><td>✓</td><td>Menengah</td></tr><tr><td></td><td>Besar</td></tr><tr><td></td><td>Tanpa Golongan</td></tr></table> (*) pilih salah satu atau lebih dengan symbol ✓		Kecil	✓	Menengah		Besar		Tanpa Golongan					
	Kecil														
✓	Menengah														
	Besar														
	Tanpa Golongan														

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3				HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT																																												
NO	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN				KETERANGAN																																											
		<table><tr><th rowspan="3">Golongan Usaha</th><th colspan="4">Nilai Pekerjaan (tidak termasuk PPN)</th></tr><tr><th rowspan="2">Barang (P)</th><th colspan="2">Jasa Konstruksi (Q)</th><th rowspan="2">Jasa Lainnya (R)</th></tr><tr><th>Pelaksana Konstruksi & Terintegrasi</th><th>Konsultansi Perencanaan /Pengawasan</th></tr><tr><td>Perseorangan</td><td>s/d 50 Juta</td><td>s/d 100 Juta</td><td>s/d 200 Juta</td><td>s/d 200 Juta</td></tr><tr><td>Kecil (K)</td><td>s/d 500 Juta</td><td>s/d 2,5 Milyar</td><td>s/d 1 Milyar</td><td>s/d 500 Juta</td></tr><tr><td>Menengah (M)</td><td>> 500 Juta s/d 5 Milyar</td><td>> 2,5 Milyar s/d 50 Milyar</td><td>> 1 Milyar s/d 2,5 Milyar</td><td>> 500 Juta s/d 5 Milyar</td></tr><tr><td>Besar (B)</td><td>> 5 Milyar</td><td>> 50 Milyar</td><td>> 2,5 Milyar</td><td>> 5 Milyar</td></tr></table> Keterangan: a. Untuk Pemilihan Penyedia yang melibatkan Manufacture/Pabrikan, Agen/Agen Tunggal, Distributor/Distributor Tunggal, Konsultansi Non Konstruksi dapat mengecualikan kesesuaian golongan usaha dengan nilai pekerjaan b. Untuk Pemilihan Penyedia dengan metode EBPB golongan usaha dapat lebih tinggi dari nilai pekerjaan 2. Bidang Usaha: <table><tr><th colspan="3">Kode Bidang Usaha Pertamina</th></tr><tr><th colspan="3">(KBUP Pertamina)</th></tr><tr><th>Kode</th><th>Kode Sub Bidang</th><th>Deskripsi</th></tr><tr><td>Q – Jasa Pelaksana Konstruksi</td><td>Q.12.10</td><td><i>Pekerjaan Persiapan</i></td></tr></table>				Golongan Usaha	Nilai Pekerjaan (tidak termasuk PPN)				Barang (P)	Jasa Konstruksi (Q)		Jasa Lainnya (R)	Pelaksana Konstruksi & Terintegrasi	Konsultansi Perencanaan /Pengawasan	Perseorangan	s/d 50 Juta	s/d 100 Juta	s/d 200 Juta	s/d 200 Juta	Kecil (K)	s/d 500 Juta	s/d 2,5 Milyar	s/d 1 Milyar	s/d 500 Juta	Menengah (M)	> 500 Juta s/d 5 Milyar	> 2,5 Milyar s/d 50 Milyar	> 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	> 500 Juta s/d 5 Milyar	Besar (B)	> 5 Milyar	> 50 Milyar	> 2,5 Milyar	> 5 Milyar	Kode Bidang Usaha Pertamina			(KBUP Pertamina)			Kode	Kode Sub Bidang	Deskripsi	Q – Jasa Pelaksana Konstruksi	Q.12.10	<i>Pekerjaan Persiapan</i>	Disepakati pada saat Pratender sub bidang yang akan digunakan pada pekerjaan
Golongan Usaha	Nilai Pekerjaan (tidak termasuk PPN)																																																
	Barang (P)	Jasa Konstruksi (Q)		Jasa Lainnya (R)																																													
		Pelaksana Konstruksi & Terintegrasi	Konsultansi Perencanaan /Pengawasan																																														
Perseorangan	s/d 50 Juta	s/d 100 Juta	s/d 200 Juta	s/d 200 Juta																																													
Kecil (K)	s/d 500 Juta	s/d 2,5 Milyar	s/d 1 Milyar	s/d 500 Juta																																													
Menengah (M)	> 500 Juta s/d 5 Milyar	> 2,5 Milyar s/d 50 Milyar	> 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	> 500 Juta s/d 5 Milyar																																													
Besar (B)	> 5 Milyar	> 50 Milyar	> 2,5 Milyar	> 5 Milyar																																													
Kode Bidang Usaha Pertamina																																																	
(KBUP Pertamina)																																																	
Kode	Kode Sub Bidang	Deskripsi																																															
Q – Jasa Pelaksana Konstruksi	Q.12.10	<i>Pekerjaan Persiapan</i>																																															

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3					HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT	
NO	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN					KETERANGAN
				Q.12.20	Pekerjaan Struktur		
				Q.12.30	Pekerjaan Finishing Struktur		
				Q.11.05	Bangunan-bangunan non perumahan lainnya termasuk perawatannya		
		1. Syarat Kualifikasi CSMS sesuai point 15					
		2. Syarat Keikutsertaan Peserta					
			√	Tunggal			
				Konsorsium			
				Tunggal dan Konsorsium			
		(*) pilih salah satu dengan symbol √ Jika dipebolehkan dilakukan konsorsium oleh FPP maka harus dilakukan penilaian kualifikasi umum untuk konsorsium oleh Fungsi SSP Holding					
24.	Syarat Teknis	Metode Evaluasi Teknis:					√

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3			HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT																																																																																	
NO	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN			KETERANGAN																																																																																
		Non-Scoring ✓ Scoring Passing Grade 80 dalam skala 100 (*) pilih salah satu dengan symbol √ Keterangan: 1. FPP menyampaikan syarat Teknis sesuai kebutuhan dan karekteristik pekerjaan 2. Siapkan dalam Template Lampiran 2- IKPP 3. Syarat Teknis harus ditandatangani oleh Pejabat lini FPP	<table><tr><th>NO.</th><th>URAIAN PEKERJAAN UTAMA</th><th>PERTAMINA</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>LINGKUP PEKERJAAN</td><td>5,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>VOLUME PEKERJAAN</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>SPEKIFIKASI TEKNIS MATERIAL/PERALATAN UTAMA</td><td>15,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>JANGKA WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN</td><td>15,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>TENAGA KERJA</td><td>15,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>PERALATAN KERJA</td><td>10,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>METODOLOGI PELAKSANAAN</td><td>10,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>PENGALAMAN KERJA PERUSAHAAN</td><td>20,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>STRATEGI PELAKSANAAN</td><td>10,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH NILAI</td><td>100,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						NO.	URAIAN PEKERJAAN UTAMA	PERTAMINA					1	LINGKUP PEKERJAAN	5,00					2	VOLUME PEKERJAAN	-					3	SPEKIFIKASI TEKNIS MATERIAL/PERALATAN UTAMA	15,00					4	JANGKA WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN	15,00					5	TENAGA KERJA	15,00					6	PERALATAN KERJA	10,00					7	METODOLOGI PELAKSANAAN	10,00					8	PENGALAMAN KERJA PERUSAHAAN	20,00					9	STRATEGI PELAKSANAAN	10,00					JUMLAH NILAI		100,00	-	-	-	-
NO.	URAIAN PEKERJAAN UTAMA	PERTAMINA																																																																																			
1	LINGKUP PEKERJAAN	5,00																																																																																			
2	VOLUME PEKERJAAN	-																																																																																			
3	SPEKIFIKASI TEKNIS MATERIAL/PERALATAN UTAMA	15,00																																																																																			
4	JANGKA WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN	15,00																																																																																			
5	TENAGA KERJA	15,00																																																																																			
6	PERALATAN KERJA	10,00																																																																																			
7	METODOLOGI PELAKSANAAN	10,00																																																																																			
8	PENGALAMAN KERJA PERUSAHAAN	20,00																																																																																			
9	STRATEGI PELAKSANAAN	10,00																																																																																			
JUMLAH NILAI		100,00	-	-	-	-																																																																															
25.	Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis	✓ Diperlukan Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis Tidak Diperlukan Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis (*) pilih salah satu dengan symbol √	Ditetapkan pada saat Pratender																																																																																		
26.	Pertamina Approved List / PAL (Apabila ada)	Sebutkan: ABL Desember 2024 Agar berkoordinasi dengan P3DN dan/atau Fungsi Penanggung Jawab PAL			Sudah dituangkan di dalam RKS DocGen Version																																																																																
27.	Eksepsi Kontrak	Dalam pelaksanaan Pemilihan Penyedia ini pengajuan usulan eksepsi/perubahan Rancangan Kontrak pada saat Pre Bid Meeting atau waktu sebagaimana ditetapkan dalam pre Bid Meeting Diperbolehkan ✓ Tidak Diperbolehkan			✓																																																																																
28.	Tata Cara Evaluasi Komersial	Pilih salah satu: ✓ Item harga satuan dan item harga lumpsum dievaluasi secara Total			✓																																																																																

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

NO	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3			HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT										
	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN		KETERANGAN										
		☐ Itemize (*) pilih salah satu dengan symbol √												
29.	Syarat Komersial	Kriteria, evidence dan parameter Evaluasi Komersial (jika ada) <table><tr><td>Kriteria</td><td>Dokumen yang diperlukan</td><td>Parameter evaluasi</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> *contoh (dibuat sesuai kebutuhan) Keterangan: 1. FPP dapat menyampaikan syarat Komersial tambahan selain Surat penawaran, BoQ-price sheet, TKDN (A3/A4/A5) sesuai kebutuhan dan karekteristik pekerjaan 2. Syarat Komersial harus ditandatangani oleh Pejabat lini FPP		Kriteria	Dokumen yang diperlukan	Parameter evaluasi								
Kriteria	Dokumen yang diperlukan	Parameter evaluasi												
30.	Parameter Penetapan Pemenang	FPP agar memilih salah satu: <table><tr><td>☐</td><td>Evaluasi Komersial Terbaik</td></tr><tr><td>☒</td><td>Evaluasi HEA terbaik</td></tr><tr><td>☐</td><td>Evaluasi Score terbaik kombinasi teknis dan komersial</td></tr><tr><td>☐</td><td>Evaluasi Score terbaik kombinasi teknis dan HEA</td></tr><tr><td>☐</td><td>Evaluasi Teknis Terbaik</td></tr></table> (*) pilih salah satu dengan symbol √		☐	Evaluasi Komersial Terbaik	☒	Evaluasi HEA terbaik	☐	Evaluasi Score terbaik kombinasi teknis dan komersial	☐	Evaluasi Score terbaik kombinasi teknis dan HEA	☐	Evaluasi Teknis Terbaik	√
☐	Evaluasi Komersial Terbaik													
☒	Evaluasi HEA terbaik													
☐	Evaluasi Score terbaik kombinasi teknis dan komersial													
☐	Evaluasi Score terbaik kombinasi teknis dan HEA													
☐	Evaluasi Teknis Terbaik													
31.	Metode Pemasukan Dokumen Penawaran	FPP agar memilih salah satu: <table><tr><td>☐</td><td>Satu Tahap Dua Sampul</td></tr><tr><td>☒</td><td>Satu Tahap Satu Sampul</td></tr><tr><td>☐</td><td>Satu Tahap Dua Sampul</td></tr></table>		☐	Satu Tahap Dua Sampul	☒	Satu Tahap Satu Sampul	☐	Satu Tahap Dua Sampul	√				
☐	Satu Tahap Dua Sampul													
☒	Satu Tahap Satu Sampul													
☐	Satu Tahap Dua Sampul													

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3		HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT																		
NO	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN	KETERANGAN																		
		<table><tr><td></td><td>Dua Tahap Dua Sampul</td></tr></table> (*) pilih salah satu dengan symbol √		Dua Tahap Dua Sampul																	
	Dua Tahap Dua Sampul																				
32.	Metode Pemenuhan Kebutuhan	FPP agar memilih salah satu : <table><tr><td></td><td>Sinergi Pertamina Group dengan Mekanisme Penunjukan kepada Entitas Bisnis di Lingkungan Pertamina Group (EBPG)</td></tr><tr><td></td><td>Sinergi Pertamina Group dengan Mekanisme Pemilihan Langsung antar EBPG</td></tr><tr><td></td><td>Sinergi Pertamina Group dengan Mekanisme Penugasan kepada EBPG</td></tr><tr><td>✓</td><td>Tender Terbatas</td></tr><tr><td></td><td>Tender Terbuka</td></tr><tr><td></td><td>Pemilihan Langsung</td></tr><tr><td></td><td>Tender Praktis</td></tr><tr><td></td><td>Penunjukan Langsung</td></tr><tr><td></td><td>Buyer Purchase</td></tr></table> (*) pilih salah satu dengan symbol √		Sinergi Pertamina Group dengan Mekanisme Penunjukan kepada Entitas Bisnis di Lingkungan Pertamina Group (EBPG)		Sinergi Pertamina Group dengan Mekanisme Pemilihan Langsung antar EBPG		Sinergi Pertamina Group dengan Mekanisme Penugasan kepada EBPG	✓	Tender Terbatas		Tender Terbuka		Pemilihan Langsung		Tender Praktis		Penunjukan Langsung		Buyer Purchase	
	Sinergi Pertamina Group dengan Mekanisme Penunjukan kepada Entitas Bisnis di Lingkungan Pertamina Group (EBPG)																				
	Sinergi Pertamina Group dengan Mekanisme Pemilihan Langsung antar EBPG																				
	Sinergi Pertamina Group dengan Mekanisme Penugasan kepada EBPG																				
✓	Tender Terbatas																				
	Tender Terbuka																				
	Pemilihan Langsung																				
	Tender Praktis																				
	Penunjukan Langsung																				
	Buyer Purchase																				
33.	Pelaksana Pekerjaan	<table><tr><td>✓</td><td>Single Winner</td></tr><tr><td></td><td>Multi Winner</td></tr><tr><td></td><td>Single winner/multi winner sesuai hasil evaluasi</td></tr><tr><td></td><td>Dimungkinkan terjadi gagal tender sebagian paket</td></tr></table> (*) pilih salah satu dengan symbol √ Apabila dipilih <i>multi winner</i> maka FPP harus menuangkan ketentuan cara evaluasi <i>multi winner</i> , cara pembagian paket pekerjaan untuk setiap pemenang, ketentuan jumlah maksimal <i>multi winner</i> untuk setiap paket dan	✓	Single Winner		Multi Winner		Single winner/multi winner sesuai hasil evaluasi		Dimungkinkan terjadi gagal tender sebagian paket	✓										
✓	Single Winner																				
	Multi Winner																				
	Single winner/multi winner sesuai hasil evaluasi																				
	Dimungkinkan terjadi gagal tender sebagian paket																				

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3		HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT				
NO	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN	KETERANGAN				
		sub paket pengadaan. PR dan Kontrak harus dibuat sesuai jumlah pemenang <i>multi winner</i> .					
34.	Metode Negosiasi	<table><tr><td>☐</td><td>Langsung</td></tr><tr><td>☒</td><td>e-Reverse Auction (e-RA)</td></tr></table> (*) pilih salah satu atau lebih dengan symbol ✓ Keterangan: Mekanisme Negosiasi mengacu pada Lampiran C Amandemen SDM Interim PBJ dan/atau perubahannya dengan memperhatikan Jenis Kontrak, Pelaksana Pekerjaan dan Tata Cara Evaluasi Komersial	☐	Langsung	☒	e-Reverse Auction (e-RA)	✓ e-RA dilakukan apabila terdapat sekurang kurangnya 2 (dua) Peserta yang akan dinegosiasi
☐	Langsung						
☒	e-Reverse Auction (e-RA)						
35.	Redaksional Gambaran Umum Terkait Rencana Pengadaan yang akan disampaikan dalam undangan/pengumuman kepada Peserta Pemilihan	Sesuai yang tercantum dalam RKS	✓				
	<u>Keterangan:</u> Gambaran umum harus memenuhi syarat kecukupan minimal informasi yang harus diketahui oleh Peserta Pemilihan sebelum memutuskan untuk mendaftar dalam						

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

NO	DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN FPP DALAM PENYAMPAIAN DP3		HASIL PEMERIKSAAN FUNGSI PROCUREMENT
	NAMA DOKUMEN / INFORMASI	KETERANGAN PENJELASAN	KETERANGAN
	kegiatan Pemilihan Penyedia		
36	Penyampaian revisi atau kelengkapan DP3	FPP akan menyampaikan revisi dokumen tambahan selambatnya pada tanggal 25 Maret 2025.	a. FPP agar menyampaikan Native File Ms.Word RKS Aspek Teknis b. FPP agar dapat melakukan revisi PR sesuai dengan nilai OE c. FPP dapat menyampaikan Form A1, Form A2, dan B1 yang telah ditandatangani Pejabat Berwenang

CATATAN TAMBAHAN:

- Sebelum menyampaikan DP3 ke Fungsi Procurement, FPP agar memastikan bahwa seluruh dokumen telah ditandatangani sesuai ketentuan di atas.
- Ketentuan Pejabat Berwenang yang menandatangani DP3:
 - Pejabat Berwenang FPP memiliki tanggung jawab dan wewenang terkait aktifitas dan transaksi keuangan di Pertamina sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Pelimpahan Otorisasi Perusahaan;
 - Kewenangan Pejabat Berwenang FPP dalam Pengadaan Barang/Jasa, selain yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pelimpahan Otorisasi Perusahaan No. 029/PNA000000/2023-S4 tanggal 17 Juli 2023 (antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan: pengesahan Lingkup Kerja, persetujuan syarat kualifikasi khusus (jika ada), penentuan kriteria evaluasi, dll) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Level Pejabat Berwenang yang memiliki otorisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelimpahan Otorisasi PT PPN	Level Pejabat yang memiliki kewenangan terkait persetujuan DP3
Setingkat Direksi dan Direktur Utama	Setingkat VP/EGM
Setingkat VP/EGM	Satu tingkat di bawah VP/EGM
Setingkat Manager/Area Manager	Pejabat terkait

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
Media : Online M-Teams
Daftar Hadir : Terlampir

Pimpinan Unit Lokasi setempat (antara lain OH/Integrated Terminal Manager/Fuel Terminal Manager/LPG Terminal Manager/Jabatan setara Asisten Manager/Jabatan setara Senior Supervisor)	Tidak dapat dilimpahkan kepada Pejabat dibawahnya
*) Antara Lain: persetujuan HPS/OE	*) Antara lain pengesahan Lingkup Kerja, persetujuan syarat kualifikasi khusus, ketentuan jenis dan besaran denda, kriteria dan syarat evaluasi.

- 3) Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Tanpa Nilai Transaksi mengacu pada SK Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga No. Kpts-008/PNA000000/2021-S0 tanggal 16 November 2021.

Apabila pada DP3 terdapat informasi terkait justifikasi maka justifikasi disetujui/ditandatangani oleh Pejabat Berwenang sebagaimana diatur pada ketentuan Pelimpahan Otorisasi Perusahaan.

Apabila pada DP3 diperlukan ijin prinsip maka ijin prinsip dipersiapkan oleh Pejabat Berwenang sesuai otorisasi dan disetujui oleh Pejabat setingkat diatas Pejabat Berwenang Pengusul ijin prinsip.

3. Layanan Pemilihan Penyedia akan diberikan oleh Fungsi Procurement/Tim Tender setelah FPP menyampaikan DP3 dengan lengkap dan benar melalui platform SAPP-SmartGEP.

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
Media : Online M-Teams
Daftar Hadir : Terlampir

DAFTAR HADIR

No	Fungsi	Nama	Tanda Tangan
1	Wk. Procurement Kalimantan	Rigga Widar Atmagi	
2	Wk. Procurement Kalimantan	Cahyaning Permata Dewi	
3	Wakil FPP	Tammasyir	
4	Wakil FPP	Neysa Agitha Latasari	

NOTULEN RAPAT PRATENDER

No. : NR-058099/PND970000/2025-S7
 Hari/Tanggal : Senin / 24 Maret 2025
 Perihal : Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau
 Media : Online M-Teams
 Daftar Hadir : Terlampir

UNDANGAN DAN DAFTAR HADIR M- TEAM

UNDANGAN M – TEAM

Undangan Pratender Pengadaan Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau

AU

Aulia Ulva

Required

● Neysa Agitha Latasari; ● Tammasyir; ● Cahyaning Permata Dewi

21/03/2025

Optional

Procurement MOR VI

🕒 24 March 2025 14:00-15:30

📍 Microsoft Teams Meeting

Dengan hormat,

Menindaklanjuti *Project Request* No.058099 by SMART-GEP perihal Pengadaan Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau,

Bersama ini kami mengundang Tim FPP untuk membahas persiapan Pengadaan yang dibutuhkan untuk Pekerjaan tersebut dengan menghadiri Rapat *Pra Tender* yang akan dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Senin, 24 Maret 2025
Waktu : 14.00 WITA – Selesai
Tempat : *Online* menggunakan Microsoft Teams

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DAFTAR HADIR PERSERTA / TIME SHEET

1. Summary						
Meeting title	Undangan Pratender Pengadaan Revitalisasi Bundwall di FT Pulang Pisau					
Attended participants	3					
Start time	3/24/25, 1:35:03 PM					
End time	3/24/25, 1:58:27 PM					
Meeting duration	23m 24s					
Average attendance time	23m 9s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Aulia Ulva	3/24/25, 1:35:05 PM	3/24/25, 1:58:27 PM	23m 21s	mk.aulia.ulva@mitrakerja.pertamina.com	mk.aulia.ulva@pertamina.com	Organizer
Cahyaning Permata Dewi	3/24/25, 1:35:16 PM	3/24/25, 1:58:26 PM	23m 10s	cahyaning@pertamina.com	cahyaning@pertamina.com	Presenter
Neysa Agitha Latasari	3/24/25, 1:35:30 PM	3/24/25, 1:58:26 PM	22m 55s	neysa.latasari@pertamina.com	neysa.latasari@pertamina.com	Presenter
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Aulia Ulva	3/24/25, 1:35:05 PM	3/24/25, 1:58:27 PM	23m 21s	mk.aulia.ulva@mitrakerja.pertamina.com	Organizer	
Cahyaning Permata Dewi	3/24/25, 1:35:16 PM	3/24/25, 1:58:26 PM	23m 10s	cahyaning@pertamina.com	Presenter	
Neysa Agitha Latasari	3/24/25, 1:35:30 PM	3/24/25, 1:58:26 PM	22m 55s	neysa.latasari@pertamina.com	Presenter	